
 
 
 

Oppgradering LoFF-huset                          
                                               

BirdLife Svalbard 
(LoFF)  
 
Notat 2024-2 

  
 
 
 

 
 

SLUTTRAPPORT TIL SVALBARDS MILJØVERNFOND, Prosjekt 23/13 
 

Oppgradering av publikumsanlegget, LoFF-huset, © BirdLife Svalbard (LoFF)  
 

 

 
LoFFhuset sett fra nordvest før (2022) og etter oppgraderingen (2024). 



 
 BirdLife Svalbard (LoFF) – Prosjektet 22-08 Svalbards fugler 

 
 

2 | S i d e  
 
 

Historikk 
 
Longyearbyen lokalstyre ga tillatelse til oppføring av observasjonshuset i desember 2007. 
Svalbard miljøvernfond bidro med økonomisk støtte til oppføringen av bygget i 2008, og bygget 
ble oppført våren 2009. Etter den tid har bygget og omgivelsene bli utbedret i flere trinn.  

 
Bilde 1. LoFF-huset 17. juni 2009. 
 

 
Bilde 2. Stor aktivitet 30. mai 2015, men dårlige fasiliteter på utearealet. 
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Byggesøknad og forløp knyttet til oppgradering 
Det ble sendt byggesøknad til Lokalstyret den 3. april 2023. På dette tidspunkt skulle alle 
nødvendig dokumenter være til stede i byggesaken, med byggetegninger og underskrevne 
nabovarsel fra samtlige naboer mm. Det ble gjort forberedelser for oppstart av tiltaket med 
innkjøp av materialer og flybilletter i løpet av våren 2023. Den 13. juni 2023, ble man gjort 
oppmerksom på at byggesaken ikke kunne behandles før det forelå en avstandsbekreftelse fra to 
av naboene. Dette som følge at tiltaket ligger nærmere enn fire meter fra to av nabogrensene. 
Det medførte at oppføring av bua måtte utsettes, og det ble i stedet utført forberedende arbeid 
og oppgradering/utvidelse av platting rundt huset (jf. neste avsnitt). De manglende dokumenter 
på avstandserklæringene kom først på plass i saken våren 2024. Endelig godkjent byggesøknad 
ble mottatt 31. mai 2024. Tiltaket ble utført 28. juni til 3. juli 2024. 
 
Utført arbeid 2023 
Siden det ikke forelå byggetillatelse i 2023, ble oppføring av boden utsatt til sommer 2024. 
Dagene 12.-16. juli 2023 ble øvrig del av prosjektet gjennomført. Platting på bakkeplan rundt 
hele bygningen ble forsterket, utvidet og nytt og mer solid dekke ble lagt. Lager av fuglekasser og 
fangstruser mm., ble flyttet bort fra bygningen. Solcelleanlegg som betjener belysning i 
prosjektrom ble etablert. Ny benk ble oppført, samt at det ble oppført sikring mot sjøskrenten 
(jf. bilder fra 2023). 
 
Materialer til den planlagte boden ble kjøpt inn, og ble lagret på tomta. Manglende byggevarer 
for fullføring av prosjektet i 2023 var dør, maling, skuer, lås og taug til sikring mot skrent.  
 
Utført arbeid juli 2024 
Bygging av boden og utvidelsen av plattingen ble utført dagene 28. juni til 3. juli. Det gjensto 
montering av lås-sylinder i dør, andrestrøk beis av hjørnelister, dør og vindski, samt oppføring av 
taug for å sikre mot skrenten på den nye delen av plattingen. Gjenstående arbeid blie utført 
tidlig i august 2024. 
 
Regnskap 
Nødvendige byggevarer og utgifter for gjennomføring av prosjektet ble kjøpt inn og forskuttert 
av BirdLife Svalbard v/LoFF i 2023. Under er kostnadene gjengitt i tabeller for hvert av 
prosjektårene.  
 
Samlede kostnader i 2023 

 
 
 

Spesifikasjon Sum

Materialer fra Svalbardbygg 25 650

Skruer fra LNS 7 845

Diverse byggerekvisista inkl.  solcellebelysning 5 871

Samlet reisekostand to personer 9 565

Kost/opphold to personer 6 100

Leiebil+ tilhenger 2 750

Arbeidtimer Snorre 18 100

Arbeidtimer Georg 21 200

TOTALT KOSTNAD 2023 97 081
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Samlede kostnader i 2024 

 
 
Overskridelse av budsjett 
Det utarbeidede budsjettet for tiltaket som ble laget tidlig i 2023 hadde dessverre både mangler 
og flere feilberegninger. Særlig var arbeidsmengden større enn antatt. Videre ble det større 
andel reisekostnader som følge av to reiser fra fastlandet og opphold på Svalbard.   
 
Tiltaket har per dato en samlet kostnad på kr 237 521,- og da er byggesaksgebyret på kr 10 474,- 
medregnet. Tilsagnet om støtte fra Svalbard miljøvernfond er på kr 120 000,-  Overskridelsen er 
betydelig (kr 117 521,-), og vil bli dekt av foreningen BirdLife Svalbard. 
 

Spesifikasjon Sum

Byggrekvesita skruer fra LNS (ikke mottatt faktura per 23juli). Beløp= ca. 2 000

Byggrekvesita maling fra Maler Andersen 1 550

Byggerekvisista låssylynder, skuer til lås, ledlys, taug 1 005

Høytrykkspyling, engangshansker, drivstoff strømaggregat 1235

Samlet reisekostand tre personer 14 906

Kost/opphold tre personer 24 820

Leie av bil 2 450

Arbeidtimer Sigurd 26600

Arbeidtimer Anna 26600

Arbeidtimer Georg 28800

TOTALT KOSTNAD 2024 129 966
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BILDER AV LOFFHUSET FØR OPPGRADERING, MELLOMFASE 2023 OG SLUTTFØRING 2024 
 

 Fasade mot sørvest etter utførte tiltak i juli 2023.

 
Fasade mot SØ, juli 2023. 
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Fasade mot NV etter utførte tiltak i juli 2023. 

 
Sikring mot sjøskrenten, juli 2023. 
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Sikring mot sjøskrenten etter utførte tiltak i juli 2023. 
 

 
Midlertidig lager på gårdsplassen til LoFF-huset, juli 2023. 
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Reisverk til boden på plass 29. juni 2024. 

 
Sluttføring med bl.a. maling 2. juli 2024. Boden ble innredet og tomta ryddet 3. juli. 
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Fasade mot Longyearbyen 3. juli 2024 

 
Utelager er betydelig redusert, og vil fjernes helt sommeren 2025. Hovedsakelig stokker tiltenkt 
ei stor informasjonstavle, samt fuglekasser som dels vil bli overført til snøspurvprosjektet og 
oppført før neste hekkesesong.  
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Detaljer tausikring, lås, belysning fra sluttføring i august 2024. 
 
 

 
Georg Bangjord 
På vegne av BirdLife Svalbard  


