

18 MAR 2009

Svalbard Reiseliv AS
Postboks 323
9171 LONGYEARBYEN
Tel. 79 02 55 50
Fax 79 02 55 51
e-mail: info@svalbard.net
www.svalbard.net



Longyearbyen, 17. Mars 2009

Svalbards Miljøvernfond
9171 LONGYEARBYEN

SVALBARD MILJØVERN FOND	
SAKSNR.: 200800252	DOK.NR.: 9
DATO: 18/3-09	ARKIV: 550.2
SAKSANSV.: TWK	VISES:

PROSJEKTRAPPORT

Vedlagt følger rapport fra Fase 2- Hovedprosjekt for Utvikling av Guide- og turlederopplæringen.

Arbeidet med den nye Svalbardguideopplæringen er nå ferdig og første kurs, sommerfeltkurset, er klar for gjennomføring primo juni i år. Brekurset arrangeres i slutten av juni.

Utviklingen av Arktisk Guidestudiet holder milepælplanen og fagplanen er ferdig. Det gjenstår arbeid innen utvikling av de forskjellige fagområder og detaljer her, men arbeidet er i god rute. Markedsføringen har startet og vi har mottatt mange forespørsler og interessemeldinger. Studiet er klart for oppstart høsten 2009.

Retningslinjer for ferdsel er ferdige. De skal godkjennes i Svalbard Reiselivsråds generalforsamling i begynnelsen av juni. Et ferdig sett av retningslinjene oversendes når de er lagt inn i malen vi har valgt. De oversendes imidlertid nå i wordformat.

I forbindelse med avrapporteringen ber vi om at gjenstående tilsagnsbeløp på kr. 125.000,- overføres til vår konto i Sparebank1.

Med vennlig hilsen

SVAlBARD REISELIV AS

Unni Myklevoll

Unni Myklevoll
daglig leder

Vedlegg:

- Sluttrapporteringsskjema
- Fremgang i prosjektet
- Studieplan – Arktisk naturguide
- Information Arctic Nature Guide
- Fremdrifts/semesterplan: Arktisk Naturguide 2009
- Utkast til samarbeidsavtale med UNIS
- Kursplan Svalbardguideopplæringen
- Regnskap
- Retningslinjer i Wordformat