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Camp Svalbard 2009

Medio juni 2008 besluttet Kultur- og fritidsforetak KF at vi gnsket a etablere en aktivitetscamp
for ungdom péa Svalbard. Den ble etablert som et prosjekt, og prosjektleder ble ansatt hagsten
2008 i en tidsbegrenset kontrakt til 31.8.09.

Kultur- og fritidsforetak KF var initiativtaker og vertskap for prosjektet, og det var tenkt som
en aktivitetssamling i begynnelsen av skolearet. Tilbudet var ment & sette ungdom i kontakt
med hverandre gjennom et mangfold av friluftsaktiviteter i deres egne omgivelser og a by pa
utfordringer og spennende opplevelser. Et annet viktig moment med prosjektet var at vi
gnsket en sterk miljgprofil pa bade gjennomfaring og ved valg av aktiviteter.

Camp Svalbard 2009 ble et annerledes og rusfritt mgtested hvor det var tilrettelagt for
mestringsopplevelser med kvalifiserte veiledere og voksne ledsagere. Det var ogsa et
lavterskeltilbud i forhold til krav til utstyr og ferdighetsniva, der ogsa frivillige lag og foreninger
fikk synliggjere sine egne aktiviteter.

Camp Svalbard ble gjennomfgrt fredag 28. — sendag 30.8.09. lokalisert i Unis forskercamp i
Billefjorden. 40 glade ungdommer i alderen 13 - 16 ar var deltagere og 28 voksne var med
som instrukterer, ledsagere, ledere, camppersonell, og hundefgrere. | tillegg hadde vi
uvurderlig hjelp av et stort antall bidragsytere som ikke var med i felt.

Finansiering og sponsorer

Camp Svalbard 2009 var i utgangspunktet en kostnadskrevende operasjon. Longyearbyen
Lokalstyre ved Kultur- og Fritidsforetaket KF tok pa seg kostnadene med a utvikle prosjektet
og a ta hand om lgnnsutgiftene til ansatte bade far, under og etter selve campen. For at
tilbudet skulle komme alle til gode var egenandelen til deltagerne satt lavt, 600 kr. | tillegg til
dette har vi fatt finansiell bistand i form av pengestotte fra Korkpengeordningen, Svalbards
Miljgvernfond, Store Norske, LNS Spitsbergen, Ungdomsradet og COOP Svalbard.
Samarbeidspartnere som UNIS, Spitsbergen Travel, HTG AS, Bydrift KF, Frisk Briis,
Svalbard Artic Sport AS og Artica har levert varer og tjenester gratis eller til sterkt reduserte
priser. Instruktgrer og ledsagere stilte i hovedsak opp uten noen form for personlig Ignn.

Uten all denne velvilje hadde ikke prosjektet latt seg realisere.

Aktiviteter

Fredag 28. 8 ble alle deltagere og resten av personellet transportert ut til UNIS forskercamp
pa Rudmosepynten med MS Polargirl. Lardag og sendag var i hovedsak satt av til aktiviteter.

Under de fleste aktivitetene var ungdommene delt inn i fire grupper pa ti personer. Gruppene
hadde saledes forskjellige aktiviteter pa dagtid lerdag og sendag. Hovedaktivitetene var
brevandring, kajakkpadling og jaktsti. Nar det ikke var organiserte aktiviteter ble tiden nyttet
til lek og moro, bading med pafalgende utpreving av badstuteltet, balbrenning i fjsera, kosing
og smaturer med hundene osv.



Pa lgrdag kveld var det grillfest i fizera mens Per Kyrre Reymert fra Sysselmannskontoret
hadde foredrag om Svalbards historie i form av skuespill for ungdommene.
Sysselmannsfgrstebetjent Per Andreassen hadde kriminalitetsforebygging som tema.

Pa sgndag ettermiddag ankom Sysselmannes/Airlifts redningshelikopter og demonstrerte
redning fra bre og sjg for ungdommene. Sendag kveld ble alle hentet ut fra Billegjorden ved
hjelp fra Kystvakten ved KV Svalbard. Pa hjemreisen fra campen ble det holdt foredrag for
alle campdeltagerne og ledsagerne om bord pa KV Svalbard. Eventyrer Tobias Thorleifsson
fra Klima pa Vippepunktet foredro fra sine turer og snakket om miljg- og klimautfordringene i
et mer globalt perspektiv. Jann Engstad fra Lofoten Kajakk, en av de 5 fgrste "Godkjent
Norsk Jkoturisme" bedriftene i Norge, tok utgangspunkt i et mere lokalt perspektiv og
oppfordret til & bruke naturen uten & forbruke den.

Lag og foreninger

| &r ble ungdommene introdusert for brevandring pa Nordenskioldbreen ved Bregruppa fra
Rade Kors, jaktsti med Longyearbyen Jeger & Fiskeforening, og kajakkpadling med Svalbard
Seilforening.

De respektive lag og foreninger stilte med eget utstyr og instruktgrer som gjorde en
fantastisk god innsats. Tilbakemeldingene fra ungdommene er meget gode, bade nar det
gjelder informasjon og gjennomfgring. | tilbakemeldinger fra de respektive lag og foreninger
har vi fatt klare signaler om at dette var morsomt og at de er interessert i a stille opp ved
senere gjennomfgringer.

Ledsagere/camppersonell

Pa hvert av de fire lagene var det med to voksne ledsagere under aktivitetene. Ledsagerne
var frivillige voksne personer bade i form av foreldre og andre. Ledsagernes oppgaver var alt
fra & hjelpe ungdommene med praktiske gjgremal, motivere, kontrollere, trgste, ga
isbjgrnvakt i leiren og pase at sikkerheten til enhver tid ble ivaretatt pa en god mate. Alle var
med pa sin egen fritid, bAde under campen og pa sikkerhetsutsjekk i forkant.

Ledsagerne gjennomfarte jobben sin pa en fantastisk mate med sveert gode tilbakemeldinger
fra ungdommene.

Leiplassen/camp

Universitetssentret pa Svalbard stilte sin forskercamp til disposisjon for Camp Svalbard 2009.
Campen settes arlig opp pa Rudmosepynten i Billefjorden for a ivareta UNIS eget behov for
forskere og studenter. De var fra fgrste stund meget positive og tilpasset campen pa en
utmerket mate. Campen bestod av sovetelt, spisetelt, utstyrstelt og toalettelt. De utstyrte
campen ellers med alle nadvendige fasiliteter, alt fra brannslukkingsapparater til badstuetelt.



Leirplassen var godt organisert og fungerte pa en utmerket mate. Alle aktivitetene ble
gjennomfgrt i tilknytning til leirplassen, bortsett fra brevandringen som foregikk pa
Nordenskjioldbreen.

| selve campen gjennomfgrte vi kildesortering av avfall etter samme mal som i
Longyearbyen. Dette ble gjennomfart som en del av miljgfokuset.

For avreise til Longyearbyen ble campen revet og pakket ned av ungdommer og
camppersonell. | trad med ferdselforskriften for Svalbard ble omradet ryddet og
ungdommene gikk manngard over leiromradet flere ganger for & sjekke at alle spor etter
menneskelig aktivitet var borte. Tilbakemeldinger fra UNIS var at omradet var ryddet pa en
utmerket mate.

Mat/bespisning

All mat og drikke i forbindelse med Campen ble sponset av Coop Svalbard. For a ivareta
miljget og sikkerheten var mest mulig av maten tilberedet og hensiktsmessig emballert i
forkant. Dette medferte at det ble brukt lite tid pa a lage mat, det ble lite avfall i felt og alle
fikk servert sunn og god mat.

Som en del av miljgfokuset fikk ungdommene utdelt hvert sitt turspisesett med alt ngdvendig
innhold. Pa denne maten unngikk vi bruk av engangsservice, kopper og bestikk.

Logistikk

Logistikk er en stor utfordring pa Svalbard. Reisen til og fra campen var i utgangspunktet
avtalt med MS Langeysund. Kun dager fgr campstart ble MS Langgysund parent ved kai og
fikk seilingsforbud.

Pa kort frist fikk vi MS Polargirl til & foreta uttransporten, mens Kystvakten ved KV Svalbard
hentet oss inn. Bade transporten ut og inn gikk meget bra uten noen form for skader eller
ugnskede hendelser.

Som felge av endringer i transporten kom foredragene om miljgvern bade globalt og lokalt
forst under turen tilbake til Longyearbyen, ikke pa vei utover som intensjonen var. |
tilbakemeldinger pa miljgfokus og leering svarte de aller fleste at de hadde lzert noe nytt og at
de hadde blitt mer bevisst pa sin egen adferd i forhold til miljget.

Sikkerhet

Sikkerheten ved en slik operasjon er meget krevende. UNIS bistod oss bade under
planlegging og gjennomfgring med & ivareta sikkerheten pa en god mate. Alle ledsagere og
camppersonellet giennomfarte UNIS sikkerhetsutsjekk for feltoperasjoner i forkant av
campen. Sikkerhetsinstrukser pa alt fra brann til adferd ved mate av isbjgrn ble laget og
bekjentgjort far campen startet. Under selve gjennomfgringen hadde vi til enhver tid
isbjgrnvakter og brannvakter i leiren. Vi hadde ogsa med fire polarhunder med egen rokter
som ekstra isbjgrnvarslere.

Instrukterene og ledsagerne fra de respektive lag og foreninger ivaretok sikkerheten i felt pa
en utmerket mate. De fleste av disse var ogsa med pa a ivareta vaktholdet mens de var i
campen. Alle ledsagere, instruktgrer og camppersonell var "uniformert” i var signalbla
campjakke. Dette ble gjort for & gke synlighet og trygghetsfalelse og dermed ogsa
sikkerheten.

Det var tegnet en ekstra skade/ufgreforsikring pa deltagerne i tilknytning til campen.

Campen ble gjennomfert uten at det er rapportert om skader eller ugnskede hendelser.



Var

Veeret den aktuelle helgen var sveert bra. Skyfri himmel, vindstille og ingen nedbgr er nesten
mer enn vi kunne hape pa. Enkelte av aktivitetene vi hadde pa programmet er veerutsatte,
men veeret satte ingen begrensninger i forhold til gjennomfaringen av arets camp.

Tidsbruk
Campen var av praktiske grunner kortet inn en dag i forhold til utgangspunktet, fra fire til tre
dager, men i fglge tilbakemeldinger fra bade deltagere og ledsagere var tre dager passende.

Oppsummering/sammendrag
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Arbeidet med evaluering fra deltakere og foresatte ble iverksatt uka etter campen mens
inntrykkene enna var ferske i form av skriftlig sparreundersgkelse. 1 tillegg til dette har vi

evaluert opplegget sammen med ledsagere, instruktgrer, lag og foreninger og andre
samarbeidspartnere.

39 av 40 ungdommer har meddelt at de gnsker & delta pa Camp Svalbard igjen om de far
muligheten. Alle ledsagerne, lag og foreninger som deltok har meddelt det samme. De fleste
av samarbeidspartnerne og sponsorene har meddelt at de gjerne er med videre.

De fleste av deltagerne har oppgitt at de har fatt starre forstdelse av betydningen i a ta vare
pa miljget og det a ferdes sa skansomt som mulig.

Mye kan forbedres, men evalueringene viser at Camp Svalbard i hovedsak har veert en
suksess som bgr gjentas. Som fglge av dette er prosjektorganiseringen na avviklet, og det er
besluttet at Kultur- og fritidsforetak KF implementerer Camp Svalbard som et fast
aktivitetstilbud innenfor var virksomhet.

Bilder fra begivenheten er publisert pa Ungdomsklubbens hjemmeside: www.ungilyb.no.
Med vennlig hilsen

for Longyearbyen lokalstyre
Kultur- og fritidsforetak KF

Stig Gaustad
ungdomsarbeider
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