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Sammendrag

I 2007 ble gjenstander fra den russiske overvintringsfangsten hentet fra museet i Ba-
rentsburg og plassert i magasinene ved Svalbard Museum. Siden gjenstandene kom fra
darlige oppbevaringsforhold sgkte Svalbard Museum i 2013 prosjektfinansiering fra Sval-
bard Miljgvernfond for & utbedre dette, samt gjgre gjenstandene tilgjengelig for forskere
og allment publikum. Hgsten 2013 ble prosjektet « Russisk fangst- den forste overvint-
ringsfangsten pa Svalbard» innvilget.

Denne rapporten tar for seg hele prosjektet og har hovedfokus pa prosjektstatusen og re-
gistreringsprosessen av gjenstandene. I lgpet av del 1 (01.01.14-30.11.14), del 2 (13.04.15-
30.06.16) og del 3 (01.07.16-30.06.17) er det til sammen registrert 3890 gjenstander. Et
av malene i prosjektet var & registrere gjenstander fra 13 utgravinger, men totalt ble
det registrert gjenstander fra hele 44 navngitte utgravinger. I tillegg viser rapporten til
revideringsarbeid, feltregistrering og arbeid med ompakking av gjenstander.

Bildet pa forsiden viser en neversko funnet av arkeolog Vadim Starkov ved Ytterdalselva ved
Van Muydenbukta i Bellsund i 1979.
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Introduksjon

Bakgrunn

Siden 1978 har restene etter ca. 40 fangststasjoner fra den russiske overvintringsfangs-
ten delvis blitt utgravd under ledelse av den russiske arkeologen Vadim Starkov. Den
materielle kulturen fra de russiske fagstasjonene representerer et vesentlig skille i gjen-
standsmaterialet fra de gvrige arkeologiske utgravingene pa Svalbard. Dette skyldes fgrst
og fremst at russerens fangst var basert pa pelsdyrsfangst og helarig drift. At russerne
drev overvintringsfangst viser seg i gjenstandssamlingene ved at denne er mer variert
enn gjenstandssamlinger fra den Vest-europeiske hvalfangstperioden. Det russiske gjen-
standsinventaret omfatter derfor et betydelig mangfold innenfor kategoriene jakt, fangst,
husholdningsredskaper og personlig utstyr som religigse symboler, kalendere, sjakkspill
og spillebrikker.

Gjenstandene som ble gravd ut (ca.15.000) ble oppbevart i Pomormuseet i Barentsburg
under darlige forhold. Gjenstandene var ikke konservert og i darlig forfatning. I 2007 ble
de innlemmet i det kulturhistoriske magasinet ved Svalbard Museum, og i 2013 sgkte
Svalbard Museum stgtte fra Svalbard Miljgvernfond om finansiering til prosjektet, « Rus-
sisk fangst- den forste overvintringsfangsten pd Svalbard». Formalet med prosjektet er
a katalogisere gjenstandene i databasen Primus, konservere de og optimalisere oppbe-
varingsforholdene. For noen gjenstander er det viktig med akutt konservering. Det er
ogsa viktig a gjgre gjenstandene tilgjengelig for forskere og allment publikum pa digitale
plattformer som digitaltmuseum.no og europeana.eu/portal/en. Siden Svalbard Museum
har som langsiktig mal & gjore storre deler av sine samlinger tilgjengelig for publikum,
er disse plattformene viktige. Arbeidet har resultert i at Svalbard Museum har etablert
en styrket kontakt med Pomormuseet i Barentsburg, russiske kollegaer og arkeologer fra
Institutt for arkeologi ved det russiske vitenskapsakademiet i Moskva.



Prosjektets oppbygging

I januar 2013 ble forste prosjektsgknad for « Russisk fangst- den forste overvintringsfangs-
ten pa Svalbard» sendt til Svalbard Miljgvernfond. Det ble sgkt om et trearig prosjekt
strukturert i tre deler. I sgknaden ble det satt opp hvilke fangststasjoner som skulle
prioriteres. I mange tilfeller ble fangststasjonene grav ut i flere etapper, for eksempel
fangststasjonen ved Gravsjgen som ble gravd ut i 1979, 1983 og 1984. I denne rapporten
blir disse etappene omtalt som utgravinger med et gitt utgravingsarstall.

Del 1 ble innvilget av Svalbard Miljgvernfond hgsten 2013 og en prosjektmedarbeider
ble ansatt ved Svalbard Museum i en 100% stilling fra 01.01.14- 30.11.14. T denne de-
len ble utgravingene Stabbelva 1981, Sgrkappvatnet 1981, Skoltneset 1981, Kapp Lee
1982, Recherchefjorden 1979, Recherchefjorden 1995, Russekeila Kors PKK trolig 1978,
Russekeila PKI trolig 1978 og Russekeila PKII trolig 1978 prioritert.

Siden Miljgvernfondet kun innvilger stgtte til sine sgkere for et ar av gangen, ble det
i september 2014 sgkt om viderefgring av prosjektet. Del 2 ble innvilget samme hgst.
Pa grunn av manglende personell og kompetanse begynte ikke arbeidet fgr 13.04.15 da
en ny kvalifisert arkeolog ble ansatt i en 60% stilling. Fra 01.09.15 til 30.06.15 ble denne
stillingen omgjort til 100%. Utgravingene som ble satt opp for registrering var Kinghamna
1986, Slettneset 1979, Gravsjgen 1979, Gravsjoen 1983, Gravsjgen 1984, Farmhamna 1982
og Van Muydenbukta 1980.

Del 3 ble spkt om og innvilget av Miljgvernfondet varen 2016, og startet 1.juli samme
ar. Prosjektet fortsatte videre med samme medarbeider som i del 2, ansatt i en 100%
stilling. Utgravingene som ble satt opp for del 3 var viderefgring av Gravsjgen 1983,
Gravsjgen 1984, Farmhamna [ 1982, Farmhamna II 1982 og Van Muydenbukta 1980. I
tillegg ble utgravingene Wilkinsbukta 1982, Langstranda, Orvineelva 1984, Dunderbukta
1983, Dunderbukta I 1983 og Dunderbukta IT 1983.



Arbeidsmetode -
registreringsarbeidet trinnvis

Siden hovedinnholdet i prosjektet er registreringsarbeidet av gjenstandene forklarer dette
kapittelet registreringsprosessen trinnvis.

1. Gjenstandene hentes ut av magasinene

D213 Kulturhistorisk D212. Arkeologisk magasin
magasin

Gjenstandene fra den russiske overvintringsfangsten 14 i esker i forskjellige magasiner ved
Svalbard Museum. Eskene var merket med utgravingstilhgrighet og utgravingsarstall,
og eskene var grovsortert etter hvilket klima materialet i eskene behgvde. For a unnga
a blande utgravingene og gjenstandene var fokuset pa a ferdigstille en utgraving om
gangen. Derfor var forste trinn a finne alle eskene som tilhgrer den utgravingen som
skulle registreres, plassere de pa laboratoriet og fa oversikt over innhold.

Gjenstandsmaterialet bestar hovedsakelig av keramikk, metall, glimmer, stein, tre, leer og
ulike typer tekstiler. En av utfordring en stgtte pa underveis var at de ulike materialene
la sammen i eskene. Dette har gjort at noen av gjenstandene har pavirket hverandre og
skapt uheldig nedbryting.



2. Rengjdring og rensing

Etter at en oversikt av innholdet i eskene har blitt laget, begynner rengjgring og rensin-
gen av gjenstandene i avtrekksskapet. Rensingen ma gjgres forsiktig, og verktgyene som
benyttes velges ut fra gjenstandstilstanden. Noen gjenstander er sveert skjgre, og disse
krever blant annet en bgrste med myke har for a fa bort skitt og stgv. Hardere barster
samt trykkluftpistol kan brukes pa gjenstander som taler det.



3. Tildeling av SVB-nummer

Etter rengjoringen og rensingen starter arbeidet med a gi hver enkelt gjenstand et eget
museumsnummer (SVB-nummer) som inneholder museets bokstavkode. Her folges et
SVB-skjema for a fa oversikt over hvilke nummer som er tilgjengelig. Nar et nummer
brukes til en gjenstand blir det merket i oversikten og senere i registreringen blir utgra-
ving og utgravingsarstall ogsa pafert.

I hovedsak er gjenstandene merket med et russisk funnummer. Disse blir sjekket opp mot
den russiske utgravingsrapporten « Inventory of Findsy (SVB A22). Det er viktig a fa en
oversikt over bade de gjenstandene som er tilstede og de som mangler. Et nytt avkrys-
singsskjema blir brukt til dette, som er a finne i museets server i mappen « Registrering
av russisk materiale» og videre i mappen «Sjekklister og skjemaer». Skjemaet har nav-
net «Sjekkliste lgpenummer russisk materiale. 1 tillegg far hver enkelt gjenstand et eget
skjema (se bilde under). Dette skjemaet heter «Flytskjema mal russiske gjenstandery,
og felgjer gjenstanden gjennom hele registreringsprosessen. Dette skjemaet er a finne i
samme mappe som det forrige. Etter dette blir gjenstandene sortert etter materiale, for
fotograferingen starter.



4. Fotografering

Alle gjenstandene blir fotografert sammen med en male-
stokk, hovedsakelig fra alle sidene. Bildene blir tatt med et
Nikon D810 kamera med 36.3 mp fullformat bildebrikke. I
noen av tilfellene er gjenstandene sa skjgre at det bare er mu-
lig a ta bilde av den fra en side. Tilstanden til gjenstanden
ma dermed vurderes fgr bildetakingen, slik at fotograferingen
ikke gdelegger gjenstanden.

5. Bildebearbeiding og registrering i Primus

Nar fotograferingen er ferdig blir bildene beskaret ved hjelp av Adobe Photoshop CS6.
Bildene far et unikt fotonummer og plassert i en egen fotomappe pa museets server. Re-
gistreringsarbeidet fortsetter videre med a legge inn gjenstandene i databasen Primus.
Primus er et samlingsforvaltningssystem for museer og andre kulturarvinstitusjoner. Det
er et helhetlig system som bade ivaretar informasjon om samlingene, rutinene og proses-
sene tilknyttet dem (http://kulturit.org/primus).

I Primus far hver gjenstand et eget katalogkort der all informasjon om gjenstanden legges
inn. Eksempel pa informasjon er: materiale, hvem som har funnet den, funnsted, referan-
ser, alternativt nummer, andre opplysninger og beskrivelse og mal av gjenstanden. I tillegg
blir bilde av gjenstanden lagt inn i katalogkortet.


http://kulturit.org/primus

6. Rapporter til utgravingene

Etter endt registrering blir det skrevet en egen rapport til hver enkelt utgraving. Rappor-
ten blir plassert pa museet server i mappen « Registrering av russisk materiale», i mappen
« Rapporter fra prosjektet russisk fangst» og til slutt i mappene «Arbeidsrapporter fra
lokalitetene» del 1, del 2 eller del 3. Hver utgraving far igjen sin egen mappe.

I rapporten skrives ned hvor mange esker som tilhgrte utgravingen, hvilke russisk nummer
som er skrevet pa esken, materialet til gjenstandene, hvor mange gjenstander som har den
samme russisk nummereringen, hvilke gjenstander som mangler, hvor mange gjenstander
som mangler russisk nummerering og om det for eksempel er gjenstander som ikke tilhgrer
denne utgravingen. Andre opplysninger skal ogsa skrives i denne rapporten.

Helt til slutt blir det laget en egen oppsummeringsrapport for manglende gjenstander fra
de ulike utgravingene. Denne rapporten ligger i mappen « Registrering av russisk materia-
le» og videre i mappen « Rapporter fra prosjektet russisk fangst». Rapporten heter « Liste
over manglende gjenstander.

7. Gjenstandsmerking

Nar gjenstanden er ferdigregistrert i Primus blir de merket med SVB-nummeret. For
de gjenstandene der det er mulig pafores et lite omrade med lakken «transparentlack
2, lascaux». Denne er reversibel og kan fjernes om ngdvendig. Nar lakken har tgrket
i minimum 8 timer skrives SVB-nummeret pa med blekk. Etter at blekket har torket
pafores et nytt lag med lakk. Sveert skjore gjenstander og tekstiler blir ikke merket pa
denne maten. De blir enten pakket inn i poser med en lapp med SVB-nummeret, eller sa
blir lappen med SVB-nummeret festet til gjenstanden med hyssing.



8. Pakking og klargjgring

Etter merkingen, pakkes gjenstandene for magasinering. Det blir benyttet et syrefritt
papir der SVB-nummeret blir skrevet pa med blyant. Videre blir alle SVB-numrene pa-
skrevet pa lokket til esken de pakkes i. Gjenstander av samme materiale samles i samme
eske, og hver eske far et eget kollinummer som hentes fra Primus.

Skjemaene som har blitt brukt under registreringen blir na dobbeltsjekket for & se om alle
gjenstandene har blitt nedpakket. Nar dette arbeidet er ferdig blir skjemaet «Sjekkliste
lopenummer russisk materiale» plassert i SVB A22 permen, enten under del «Avkrys-
ningsskjemaer, ferdigregistrerty, eller i del « Avkrysningsskjemaer, uferdige». Nar en skal
begynne pa en ny utgraving er det viktig a sjekke om det ligger et skjema som tilhgrer
utgravingen under del « Avkrysningsskjemaer, uferdige» for & se om det allerede har blitt
registrert gjenstander.



9. Magasinering

D213 Kulturhistorisk magasin D212 Arkeologisk magasin

Nar en eske er full far den en fast plassering i et av gjenstandsmagasinene ved museet.
Det er materialet i eskene som bestemmer hvilket magasin de enkelte eskene skal plas-
seres i. Museet har gjenstandsmagasiner med fire ulike klimasoner. Malet med disse er
a optimalisere bevaringen av materialene best mulig. Gjenstandene fra dette prosjektet
blir hovedsakelig plassert i det kulturhistoriske magasinet (D213) og i det arkeologiske
magasinet (D213).

I det kulturhistoriske magasinet lagres gjenstander av organisk materiale, som for eksem-
pel tre, leer, bein og tekstil. Luften i magasinet er 50% mettet (50% RF) med fuktighet for
a unnga strukturelle skader og mikronedbryting uten at det er fare for muggdannelse. I
det arkeologiske magasinet oppbevares gjenstander av uorganisk materiale, for eksempel
av metall, stein, glass og keramikk. Her er klimaet tort for & unnga korrosjon og skader
pa mikroniva, og luften har en metningsgrad pa maks 25% fuktighet (<25% RF).



10. Digitalisering og formidling

Nar eskene er plassert i magasinene blir gjenstandsbilder og informasjon samt kontekstuel-
le opplysninger om fagstasjonene (se vedlegg 1-5) publisert pa de digitale plattformene
digitaltmuseum.no og europeana.eu/portal/en. Europeana er EUs felles portal for alle
EUs museer, og derfor er alle gjenstandene ogsa merket med engelske sgkeord. Tanken
er at denne tilgjengeliggjgringen for allmenheten, forskere, og forvaltningen vil skape gkt
interesse for den russiske overvintringsfangsten.

En annen del av formidlingen av gjenstandene er at det vil gke bevisstheten om russiske
kulturminner og dermed bidra til en miljggevinst i tilknytning til ferdsel i kulturminne-
miljget pa Svalbard. Et eksempel pa dette er gjennom opplaering av turistguider som
museet deltar i. [ tillegg til de nevnte tiltakene, blir det ogsa holdt foredrag og seminarer
om russisk svalbardhistorie i regi av Svalbard Museum. Et eksempel er fra 15.oktober
2015 da «Russisk aften», en fordypning om russisk historie pa Svalbard, ble arrangert
ved museet.

I lgpet av varen 2017 har det ogsa blitt publisert to avisartikler om russisk overvint-
ringsfangst i Svalbardposten (se vedlegg 6 og 7). Den ene artikkelen omhandlet russiske
hengekors, mens den andre tok for seg russiske neverskor. Disse artiklene er en del av
formidlingen til prosjektet.
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Prosjektstatus del 1 og del 2

Dette kapittelet tar for seg prosjektets status med fokus pa hvor mange gjenstander som
er registrert pa de forskjellige utgravingene etter endt del 1 og 2.

Status del 1

Hgsten 2013 startet planleggingen av prosjektet der prosjektrammene ble utarbeidet. I
den forbindelse ble 28 gjenstander fra utgravingen Recherchefjorden 1979 registrert. Del 1
begynte 01.01.14 og varte til 31.11.14. Det fgrste som ble gjort var a fa oversikt over eskene
med gjenstander som ble hentet til Svalbard Museum i 2007. Eskene ble sortert, samlet
og lagret i forskjellige deler av magasinene for optimal bevaring. Etter dette arbeidet
begynte registreringsprosessen. Som tidligere nevnt arbeides det med en utgraving av
gangen, der hver enkelt gjenstand blir registrert. I lgpet av del 1 og planleggingsdelen ble
totalt 1677 gjenstander registrert, og 10 utgravinger ferdigstilt. Fra disse 10 utgravingene
er det antatt at 143 gjenstander mangler etter endt registrering (se tabell 1). I tillegg ble
24 utgravinger pabegynt (se tabell 2).

Tabell 1: Ferdigstilte utgravinger del 1 inkludert planleggingsdelen

Antall gjenstander | Antall gjenstander | Antall gjenstander

Utgraving Utgravingsarstall ifglge SVB A22 etter ferdigstilling som mangler
Kapp Lee 1982 4 4 0
Kinghamna 1985 619 627 22
Recherchefjorden 1979 396 525 58
Recherchefjorden 1995 26 27 0
Russekeila Kors, PKK trolig 1978 13 13 0
Russekeila PKI trolig 1978 9 8 1
Russekeila PKII trolig 1978 101 91 9
Skoltneset 1981 124 109 21
Stabbelva 1981 49 36 21
Sgrkappvatnet 1981 54 46 11
Totalt 10 stk 1395 1486 143
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Tabell 2: Pabegynte utgravinger del 1

Antall gjenstander

Antall gjenstander

Utgraving Utgravingsarstall Kommentar ifglge SVB A22 etter ferdigstilling
Ekrollhamna 1988 913 14
Ekrollhamna 1989 402 2
Farmhamna 1 1982 70 2
Gravsjoen 1979 235 9
Gravsjgen 1984 64 1
Habenichtbukta 2 Trolig 1988 262 6
Hamburgbukta 1984 skjelett 2
Ingebrigtsenbukta 1996 161 1
Kinghamna 1986 532 4
Materials picked up

by geologists,

Jakobsenbukta,

Adventfjorden 1995 6 1
Mosvatnet Moc3 1981 84 1
Prins Karls Forland 1985 6 2
Revelva 1984 122 9
Russekeila 1960 star ikke i SVB A22 4
Russepynten 1984 225 31
Skoltneset 1983 skjelett 2
Slettneset 1979 13
Ukjent sted 42
Van Muydenbukta 1980 154 1
Ymerbukta 1986 1018 7
Ymerbukta 1987 374 2
Ymerbukta 1990 877 15
Ymerbukta 1995 381 1
Ymerbukta 1996 92 19
Totalt 24 stk. 5978 191
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Status del 2

Del 2 av prosjektet ble pabegynt 13.04.15 og ferdigstilt 30.06.16. I lgpet av denne perioden
ble 1190 gjenstander registrert. Med dette er utgravingene Kinghamna 1986, Slettneset
1979 og Gravsjpen 1979 ferdigstilt (se tabell 3). I tillegg ble det registrert gjenstander
fra utgravingene Recherchefjorden 1979 og Russekeila PKII, trolig 1978 (se tabell 4).
Disse gjenstandene ble funnet i ekser tilhgrende andre utgravinger. 70 gjenstander var
ogsa pabegynt fra utgravingen Gravsjgen 1984. Pa grunn av at noen utgravinger had-
de omfattende gjenstandsmateriale ble ikke utgravingene Gravsjgen 1983, Farmhamna I
1982, Farmhamna II 1982 og Van Muydenbukta ferdigstilt. Disse ble overfgrt til del 3 av

prosjektet.
Tabell 3: Ferdigstilte utgravinger del 2
Antall gjenstander | Antall gjenstander | Antall gjenstander
Utgraving | Utgravingsarstall ifgplge SVB A22 etter ferdigstilling som mangler
Gravsjgen 1979 235 379 20
Kinghamna 1986 532 563 22
Slettneset 1979 252 246 15
Totalt 3 stk. 1019 1188 57

Tabell 4: Gjenstander registrert fra andre utgravinger del 2

Antall gjenstander
Utgraving Utgravingsarstall registrert
Russekeila PKI Trolig 1978 1
Recherchefjorden 1979 1
Totalt 2 stk 2
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Samlet prosjektstatus del 1 og 2

Totalt gjennom planleggingsdelen, del 1 og del 2 ble det registrert 2867 gjenstander fra
33 navngitte utgravinger. Av disse 33 ble 13 utgravinger ferdigstilte (se tabell 5). Tabell
6 viser en oversikt over de resterende utgravingene etter endt registrering av del 1 og 2
som er oppfert i den russiske utgravingsrapporten Inventory of finds (SVB A22).

Tabell 5: Ferdigstilte utgravinger del 1 og del 2

Antall gjenstander | Antall gjenstander | Antall gjenstander

Utgraving Utgravingsarstall ifglge SVB A22 etter ferdigstilling som mangler
Gravsjgen 1979 235 388 20
Kapp Lee 1982 4 4 0
Kinghamna 1985 619 627 22
Kinghamna 1986 532 567 23
Recherchefjorden 1979 396 526 58
Recherchefjorden 1995 26 27 0
Russekeila Kors, PKK trolig 1978 13 13 0
Russekeila PKI trolig 1978 9 8 1
Russekeila PKII trolig 1978 101 92 9
Skoltneset 1981 124 109 21
Slettneset 1979 252 259 15
Stabbelva 1981 49 36 20
Sgrkappvatnet 1981 54 46 11
Totalt 13 stk. 2414 2702 200
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Tabell 6: Pabegynte utgravinger del 1 og del 2

Antall gjenstander

Antall gjenstander

Utgraving Utgravingsarstall Kommentar ifplge SVB A22 registrert
Bjgrnbeinflyan 1982 3

Botneheia 43

Brogger 704

Dirksodden 1984 4

Dunderbukta 1983 10

Dunderbukta I 1983 84

Dunderbukta II 1983 66

Ekrollhamna 1987 4

Ekrollhamna 1988 913 14
Ekrollhamna 1989 402 2
Farmhamna II 1982 42

Farmhamna I 1982 70 2
Festningsodden 1991 1125

Gravsjgen 1983 174

Gravsjgen 1984 64 1
Habenichtbukta 1987 5

Habenichtbukta 2 Trolig 1988 262 6
Hamburgbukta 1984 skjelett 2
Hamburgbukta 1984 2

Ingebrigtsenbukta 1996 161 1
Kapp heer 1986 1

Kapp Starostin 1980 32

Lagerneset 1992 20

Laognedale II 1983 195

Laognedalen I 1982 184

Laogneset 1980 36

Linneelva 1987 2

Materials picked

up by geologists,

Jakobsenbukta

Adventfjorden 1995 6 1
Mosvatnest Moc3 1981 3

Mosvatnet Moc2 1981 84 1
Orvineelva 1984 36

Prins Karls Forland 1985 6 2
Renardbreen 1996 2

Renardbreen-2 1992 1

Renardodden 2003 55

Renardodden 1995 66

Renardodden (pick-ups) 1992 20

Renardodden 1 1992 12

Renardodden 1 1994 13

Renardodden 1 1996 226

Renardodden 1 2000 109

Renardodden 1 2001 276

Renardodden 1, hut 2 293

Renardodden 2 1992 22

Renardodden 2 1994 10

Renardodden 2 1996 9

Renardodden- 2 1995 5

Renardodden 2, 3 1996 38

Renardodden 3 1992 53

Renardodden 3 1994 65

Renardodden 4 1994 46

Renardodden-3 1995 84

Renardodden-3 1996 146

Renardodden-4 1995 8

Revelva 1984 122 9
Russekeila 1960 star ikke i SVB A22 4
Russepynten 1984 225 31
Scheteligfjellet 55

Skoltneset 1983 skjelett 2 2
Svartfjellabekken 1982 2

Sgrneset 1980 8

Trygghamna 1983 50

Ukjent sted 42
Van Muydenbukta 1980 154 1
Wilkingsbukta 1982 146

Ymerbukta 1984 8

Ymerbukta 1985 526

Ymerbukta 1986 1018 7
Ymerbukta 1987 374 2
Ymerbukta 1989 1278

Ymerbukta 1990 877 15
Ymerbukta 1993 375

Ymerbukta 1994 388

Ymerbukta 1995 381 1
Ymerbukta 1996 92 19
Totalt 75 stk. 12381 165
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Revisjon

I Igpet av del 2 ble det iverksatt revisjon av det tidligere registreringsarbeidet. Totalt
1677 gjenstander ble revidert (alle 1649 fra del 1, samt 28 fra prosjektutarbeidelsen), og
1179 av disse gjenstanden ble endret pa. Bakgrunnen for dette arbeidet var tilegning av
ny kunnskap om registreringsprosessen og ny informasjon om gjenstandene. Ettersom ny
kunnskap kommer til er det naturlig og ngdvendig at gjenstandskortene i Primus blir
oppdatert.
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Siste del av prosjektet Russisk fangst
- den fgrste overvintringsfangsten pa

Svalbard, del 3

Status del 3

Del 3 startet 01.07.16 og varte til 30.06.17. Dette er siste del av prosjektet og er na
avsluttet. I lgpet av denne perioden ble totalt 1001 gjenstander registrert fra Vadim
Starkov sine utgravinger. Under del 3 ble utgravingene Dunderbukta 1982, Dunderbukta
I 1983, Dunderbukta II 1983, Farmhamna I 1982, Farmhamna II 1982, Gravsjgen 1983,
Gravsjgen 1984, Mosvatnet 11 1981, Orvinelva 1984, Van Muydenbukta 1980 og Wilkins-
bukta 1982 ferdigstilt (se tabell 7). I tillegg ble det registrert gjenstander fra utgravingene
Ekrollhamna 1988, Festningsodden 1991, Ymerbukta 1990, Mosvatnet 3 1981, Kingham-
na 1985 og Recherchefjorden 1979 (se tabell 8). Etter planen skulle ogsa fangststasjonen
ved Langstranda registreres, men gjenstandene fra denne utgravingen var ikke i magasi-
net. I stedet ble Mosvatnet II 1981 registrert. Dette gjor at sluttmaéalet for prosjektet er
oppnadd.

I perioden 22.08.16- 16.09.16 var en arkeologistudent fra NTNU en del av prosjektet.
Malet var at han skulle fa kunnskap om historien til den russiske overvintringsfangsten
og fa oppleering i registreringsprosessen av gjenstandene, fra gjenstandshandtering til
registrering i Primus. For en arkeologistudent er dette nyttig kunnskap a ha med seg
videre i senere arbeid. I denne perioden registrerte han 27 gjenstander fra utgravingen
Farmhamna I 1982.

Tabell 7: Ferdigstilte utgravinger del 3

Antall gjenstander | Antall gjenstander | Antall gjenstander
Utgraving Utgravingsarstall ifglge SVB A22 etter ferdigstilling som mangler
Dunderbukta I 1983 84 78 2
Dunderbukta II 1983 66 66 1
Dunderbukta 1982 10 11 0
Farmhamna I 1982 70 65 4
Farmhamna II 1982 42 48 0
Gravsjgen 1983 174 224 4
Gravsjgen 1984 64 71 2
Mosvatnet 11 1981 84 74 16
Orvinelva 1984 36 32 0
Van Muydenbukta 1980 154 149 8
Wilkinsbukta 1982 146 151 2
Totalt 11 stk. 930 969 39
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Tabell 8: Gjenstander registrert fra andre utgravinger del 3

’ Utgraving \ Utgravingsarstall \ Antall gjenstander registrert
Ekrollhamna 1988 2
Festningsodden 1991 4
Ymerbukta 1990 1
Mosvatnet 3 1981 1
Kinghamna 1985 2
Recherchefjorden 1979 22
Totalt 6 stk. 32

Revisjon av gjenstander i utstillingen om russisk over-
vintringsfangst pa Svalbard

I november 2016 ble det bestemt at utstillingsmonteren om russisk overvintringsfangst i
museets utstilling skulle revideres. Pa dette tidspunktet var det liten oversikt over disse
gjenstandene. De fleste gjenstandene var lagt inn i Primus, men manglet opplysninger.
Bildene av gjenstandene var darlige og de fleste manglet informasjon om funnsted og
finner. I tillegg var det ogsa gjenstander som ikke var registrert i Primus. Dette gjorde at
vi ikke visste om gjenstandene tilhgrte Starkov eller andres utgravinger. For a kunne si
noe om hvor de manglede gjenstandene fra Starkovs utgravinger er, var det viktig a vite
om noen av disse befant seg i utstillingen. Revideringen startet 1. desember og varte til
18. januar.

I lgpet av denne tiden ble 114 gjenstander revidert fra utstillingen, der 21 av disse vis-
te seg a tilhgre Starkovs utgravinger. De andre gjenstandene stammet hovedsakelig fra
utgravinger utfgrt av Tromsg Museum. Det var utfordrende & ngste opp i gjenstande-
nes historikk, men revideringen gjor at vi na med stgrre sikkerhet kan si at manglende
gjenstander fra Starkov enten er i andre utgravingsesker eller befinner seg i Barentsburg.

Et eksempel pa usikkerheten kan vises til en gjenstand som var utstilt. Denne gjenstanden
vise seg a tilhgre fangstastasjonen pa Kinghamna, men har veert registrert som manglene
i vare lister. Teorien har veert at den var utstilt i Barentsburg, men arbeidet resulterte i at
den ble funnet i museets samlinger. Revideringen viser dermed hvor viktig og ngdvendig
det er & oppdatere egen gjenstandssamling.

Under dette arbeidet ble ogsa andre gjenstander fra Starkovs utgravinger revidert. Det-
te var gjenstander som la i magasinet, men som ikke hadde fatt de opplysningene de
trengte og som ikke var pakket inn pa en skikkelig mate. Til sammen med gjenstanden i
utstillingen og gjenstandene fra magasinet ble 22 gjenstander fra Starkov revidert.
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I tillegg til revideringen, ble monteren og gjenstandene rengjort.

Utstillingsmonter om russisk overvintringsfangst.
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Samlet prosjektstatus del 1, del 2 og del 3

Totalt gjennom planleggingsdelen (28 gjenstander), del 1 (1649 gjenstander), del 2 (1190
gjenstander), del 3 (1001 gjenstander) og revideringen av utstillingen (22 gjenstander)
er det registrert 3890 gjenstander fra Vadim Starkovs 44 navngitte utgravinger. Av disse
er 24 utgravinger ferdigstilte (se tabell 9). Tabell 10 viser en oversikt over de resteren-
de utgravingene etter endt registrering av del 1, del 2 og del 3 som er oppfert i den
russiske utgravingsrapporten «Inventory of finds» (SVB A22). Fra de ferdigstilte utgra-
vingene mangler det til sammen 233 gjenstander. Disse gjenstandene kan veere utstilt ved
Pomormuseet i Barentsburg eller befinner seg i esker fra andre utgravinger.

Om en studerer de ulike feltene i tabellene kan en se at tallene ikke alltid gar overens.
Ser en pa utgravingen Dunderbukta I 1983 skal det i fglgje Starkovs rapport veere 84
gjenstander der 78 gjenstander er registrert, men bare 2 mangler. Grunnen til dette kan
veere for eksempel at to keramikkfragmenter med ulike russiske registreringsnummer er
limt sammen, men blir registrert som bare en gjenstand i Primus. Visst det er omvendt,
at det er flere gjenstander registrert enn det som star i Starkovs rapport, er ofte grunnen
at mange gjenstander har det samme russiske nummeret. Alle gjenstandene far da sitt et
eget museumsnummer i Primus.

Tabell 9: Ferdigstilte utgravinger del 3

Antall gjenstander | Antall gjenstander | Antall gjenstander

Utgraving Utgravingsarstall ifglge SVB A22 etter ferdigstilling som mangler
Dunderbukta I 1983 84 78 2
Dunderbukta II 1983 66 66 1
Dunderbukta 1983 10 11 0
Farmhamna I 1982 70 67 4
Farmhamna II 1982 42 48 0
Gravsjgen 1979 235 388 20
Gravsjgen 1983 174 224 4
Gravsjpen 1984 64 72 2
Kapp Lee 1982 4 4 0
Kinghamna 1985 619 629 20
Kinghamna 1986 532 569 21
Mosvatnet 11 1981 84 74 16
Orvinelva 1984 36 32 0
Recherchefjorden 1979 396 548 56
Recherchefjorden 1995 26 27 0
Russekeila Kors, PKK trolig 1978 13 13 0
Russekeila PKI trolig 1978 9 8 1
Russekeila PKII trolig 1978 101 92 9
Skoltneste 1981 124 109 21
Slettneset 1979 259 259 15
Stabbelva 1981 49 36 20
Sgrkappvatnet 1981 54 46 11
Van Muydenbukta 1980 154 150 8
Wilkinsbukta 1982 146 151 2
Totalt 24 stk 3315 3701 233
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Tabell 10: Andre russiske lokaliteter del 1, 2 og 3

Antall gjenstander

Antall gjenstander

Antall gjenstander

Utgraving Utgravingsar ifglge SVB A22 etter ferdigstilling som mangler
Bjgrnbeinflyan 1982 3

Botneheia 43

Brogger 704

Dirksodden 1984 4

Ekrollhamna 1987 4

Ekrollhamna 1988 913 17
Ekrollhamna 1989 402 3
Festningsodden 1991 1125 4
Habenichtbukta 1987 5

Habenichtbukta 2 trolig 1988 262 7
Hamburgbukta 1984 skjelett 2
Hamburgbukta 1984 2

Ingebrigtsenbukta 1996 161 1
Kapp heer 1986 1

Kapp Starostin 1980 32

Lagerneset 1992 20

Laognedale IT 1983 195

Laognedalen 1 1982 184

Laogneset 1980 36

Linneelva 1987 2

Materials picked up by geologists,

Jakobsenbukta, Woodenfjorden 1995 6 1
Mosvatnet Moc3 1981 3 2
Prins Karls Forland 1985 6 2
Renardbreen 1996 2

Renardbreen-2 1992 1

Renardodden 2003 55

Renardodden 1995 66

Renardodden (pick-ups) 1992 20

Renardodden 1 1992 12

Renardodden 1 1994 13

Renardodden 1 1996 226

Renardodden 1 2000 109

Renardodden 1 2001 276

Renardodden 1, hut 2 293

Renardodden 2 1992 22

Renardodden 2 1994 10

Renardodden 2 1996 9

Renardodden-2 1995 5

Renardodden 2, 3 1996 38

Renardodden 3 1992 53

Renardodden 3 1994 65

Renardodden 4 1994 46

Renardodden-3 1995 84

Renardodden-3 1996 146

Renardodden-4 1995 8

Revelva 1984 122 9
Russekeila 1960 Star ikke i SVB A22 4
Russepynten 1984 225 31
Scheteligfjellet 55

Skoltneset 1983 skjelett 2 2
Svartfjellabekken 1982 2

Sgrneset 1980 8

Trygghamna 1983 50

Ukjent sted 45
Ymerbukta 1984 8

Ymerbukta 1985 526 3
Ymerbukta 1986 1018 8
Ymerbukta 1987 374 4
Ymerbukta 1989 1278

Ymerbukta 1990 877 17
Ymerbukta 1993 375 7
Ymerbukta 1994 388

Ymerbukta 1995 381 1
Ymerbukta 1996 92 19
Totalt 64 stk 11407 189
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Arkeologisk feltregistrering

16.09.16 var undertegnende med pa feltregistrering sammen med Sander Solnes fra Sval-
bard Museum og Snorre Haukalid og Martin Herrmann fra Sysselmannen. Registreringen
var langs Van Muydenbukta i Bellsund der malet var den russiske fangststasjonen pa
Slettneset. Denne fangststasjonen var i bruk pa slutten av 1700-tallet og ifglge Vadim
Starkov skulle det veaere rester etter to fangsthytter her, samt to korsfundamenter. Po-
morkorsene ble trolig brukt som navigasjonspunkter og kunne vaere opp mot tre til fire
meter hgye. Sysselmannen gnskte a registrere et av disse fundamentene for a lage en kopi
av det, og det var viktig a fa dette gjort for korset vitra bort. Koset ble malt inn og
tilstanden vurdert, og som bildet viser er det ikke mye igjen av korset.

Som nevnt skulle det ogsa veere rester etter to hytter pa denne fangststasjonen, og pa
bildene kan en se vollene tydelig. En kan ogsa se rester etter en ovn som stod i den ene
hytta. Starkov utfgrte en utgraving her i 1979 og 259 gjenstander er registrert i Primus fra
denne utgravingen. Ifglge Starkov var glovene i 1979 delvis bevart og gjenstandsmateria-
let bestod hovedsakelig av keramikkfragment, tregjenstander og leerfragmenter. Starkov
mener at funnene tyder pa at det ble utfgrt snekkerarbeid i hyttene.

Registrering i felt er viktig for & fa en oversikt over dagens tilstand pa fangststasjonene.
De gkende temperaturene de siste arene pa Svalbard er med pa & bryte ned restene etter
kulturminnene raskere enn tidligere og dermed er det viktig & dokumentere disse for de
forsvinner helt.
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Bilder av fangststasjonen pa Slettneset.
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Ompakking av gjenstandene

Da gjenstandene ble hentet til Svalbard Museum i 2007 1a alle gjenstandene i sveert skjgre
esker. Eskene var apne og egnet seg ikke til oppbevaring. I noen tilfeller kan dette ha gjort
skade pa enkelte gjenstander. Gjenstandene var heller ikke pakket inn og gjenstander av
forskjellig materiale 14 samlet, noe som ogsa var sveert ugunstig. Likevel var det viktig
at eskene ikke ble kastet, da informasjon om utgraving og gjenstandsnummerering var
skrevet pa dem.

Siden eskene var av forskjellig stgrrelse og manglet lokk, var det ogsa vanskelig & stable
disse kassene pa en god mate i magasinet. Dette gjorde at gjenstandene var utsatt for
skader. I noen tilfeller matte esker plassert opp i andre, og dermed 1a det gjenstander
direkte under disse, noe som skapte trykk og belastning. Dette viser hvor viktig det var
a fa pakket inn de resterende gjenstandene i skikkelige magasinesker, slik at de fikk en
bedre oppbevaring.

For ompakking
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Det ble satt av en uke for & pakke om gjenstandene fra de uregistrerte utgravingene. Alle
eskene ble tatt ut av magasinet og pakket om. Her var det viktig at informasjonen som
stod pa de gamle eskene ble overfert til de nye. Gjenstandene ble ogsa bedre sortert etter
materiale, for & sa bli plassert i riktig magasin. Dette gjor at de na har et litt bedre liv,
inn til registreringsarbeidet blir tatt opp igjen i en senere anledning.

Det ble videre laget en oversikt (se tabell 11) over de nye eskene og hvilke utgravinger de
tilhgrer. Dette for at det skal bli lettere a finne de igjen nar prosjektet blir tatt opp igjen.
Eskene ble nummerert pa to forskjellige mater. Den fgrste nummereringen viser til hvor
mange esker det er til sammen pa hver utgraving. Er esken merket «Eske 01/11» betyr
det at dette er forste eske av til sammen 11 esker. Den andre nummereringen visert til
om en russisk eske har blitt inndelt i flere esker. Dette fordi materialet i esken ikke burde
ligge sammen og bgr ligge i forskjellige magasiner. Nummereringen vil da vaere merket
slik «Boks 1/2 eller 2/2» pa esken.

Ompakkingsprosessen

25



D213 Kulturhistorisk magasin D212 Arkeologisk magasin
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Tabell 11: Oversikt over eskene i magasinene D213 og D212

Magasin | Magasin | Antall esker

Utgaving Utgravingsartall D213 D212 tilsammen
Brggger 1978 2 4 6
Diverse 1 1 2
Ekrollhamna 1988 8 8 16
Ekrollhamna 1989 6 7 13
Festningsodden 1991 2 ) 7
Gjenstander uten russisk nummerering 1 1
Habenichtbukta-2 1988 5 2 7
Innsamlinger 1 1 2
Ingebrigstenbukta 1982 1 2 3
Lognedalen 1982 2 4 6
Logneset 1980 1 1
Leegerneset 1992 1 1
Lgsfunn 1 1 2
Mushamna, 1979 1 1
Renardodden 1992, 1994, 1995,

1996, 2000, 2001 7 10 17
Renardodden, Lognedalen, Russekeila 1 1
Revelva 1984 1 1 2
Russenkeila I og 1T 2002 1 1
Russepynten 1984 2 2 4
Serneset 1980 1 1
Svartefjellet og Bjgrnbeinflyene 1982 1 1
Trygghamna 1983 1 1
Ymerbukta 1985 3 4 7
Ymerbukta 1986 7 6 13
Ymerbukta 1987 5 5 10
Ymerbukta 1989 10 10 20
Ymerbukta 1990 3 2 5
Ymerbukta 1993 3 3 6
Ymerbukta 1994 2 2 4
Ymerbukta 1995 1 2 3
Ymerbukta 1996 2 1 3
Ymerbukta 1985, 1986, 1987,

1989, 1990 1 1

Ymerbukta 1986, 1987, 1989, 1990,

1992, 1993, 1985 1 1
Total antall esker 169
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Oppsummering

Denne rapporten oppsummerer prosjektets fremdrift fra den forste spknad ble sendt inn
til Miljgvernfondet, til avslutning av del 3. I denne rapporten far en et innblikk i hvordan
registreringsprosessen av gjenstanden blir utfert, fra de blir hentet ut av magasinene til
de blir pakket ned pa nytt og publisert pa digitale plattformer. Videre viser rapporten en
oversikt over hvor mange gjenstander som er registrert fra de ulike utgravingene utfort
av Vadim Starkov.

I lgpet av prosjektutarbeidelsen og del 1 ble det registrert til sammen 1677 gjenstander, 28
fra prosjektutarbeidelsen og 1649 fra del 1. Under del 2 ble det registrert 1190 gjenstander.
Det ble dermed registrert 2865 gjenstander fra 33 navngitte lokaliteter under del 1 og del
2. Av disse 33 ble 13 lokaliteter ferdigstilte.

I del 3 ble 1001 gjenstander registrert og 22 gjenstander fra Starkovs utgravinger revider.
Dette gjor na at 24 utgravinger er ferdigstilte etter endt del 1, del 2 og del 3. Disse 24
utgravingene er: Dunderbukta I 1983, Dunderbukta IT 1983, Dunderbukta 1983, Farm-
hamna [ 1983, Farmhamna II 1982, Gravsjgen 1979, Gravsjgen 1983, Gravsjoen 1984,
Kapp Lee 1982, Kinghamna 1985, Kinghamna 1986, Mosvatnet II 1981, Orvinelva 1984,
Recherchefjorden 1979, Recherchefjorden 1995, Russekeila Kors PKK trolig 1978, Rus-
sekeila PKI trolig 1978, Russekeila PKII trolig 1978, Skoltneset 1981, Slettneset 1979,
Stabbelva 1981, Sgrkappvatnet 1981, Van Muydenbukta 1980 og Wilkinsbukta 1982.

Fra hele prosjektet er det ogsa registrert gjenstander fra 20 andre utgravinger. Disse
er: Ekrollhamna 1988, Ekrollhamna 1989, Festningsodden 1991, Habenichtbukta 2 tro-
lig 1988, Hamburgbukta 1984, Ingebrigtsenbukta 1996, Jakobsenbukta 1995, Mosvatnet
Moc3 1981, Prins Karls Forland 1985, Revelva 1984, Russekeila 1960, Russepynten 1984,
Skoltneset 1983, Ymerbukta 1985, Ymerbukta 1986, Ymerbukta 1987, Ymerbukta 1990,
Ymerbukta 1993, Ymerbukta 1995 og Ymerbukta 1996. I tillegg er det registrert gjen-
stander som trolig tilhgrer Starkovs utgravinger, men stedstilhgrigheten ikke har veert
mulig a lokalisere. Disse er omtalt som ukjent sted i rapporten.

Totalt gjennom planleggingsdelen (28 gjenstander), del 1 (1649 gjenstander), del 2 (1190
gjenstander), del 3 (1001 gjenstander) og revideringen av utstillingen og magasin (22
gjenstander) er det registrert 3890 gjenstander fra Vadim Starkovs utgravinger. Et av
malene til prosjektet var a registrere gjenstander fra 13 utgravinger, men til sammen er
det na registrert gjenstander fra hele 44 navngitte utgravinger, der 24 er ferdigstilte.

Parallelt med registreringsarbeidet har det ogsa blitt gjort to revisjonsarbeid. Ett i del 2
og ett i del 3. I del 2 ble det utfgrt en revisjon av til sammen 1677 gjenstander som var
registrert under prosjektutarbeidelsen og del 1. Grunnen til dette arbeidet var fordi ny
kunnskap om registreringsprosessen og ny informasjon om gjenstandene hadde kommet
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til. I del 3 ble det gjort et revisjonsarbeid av gjenstandene utstilt i monteren om « Russisk
overvintringsfangst» pa Svalbard Museum. For revisjonen hadde en liten oversikt over
disse gjenstandene, og malet med arbeidet var a finne ut om noen av disse gjenstandene
tilhgrte Vadim Starkov sine utgravinger. Det viste seg at 21 gjenstander i monteren
tilhgrte Starkovs utgravinger.

I lgpet av del 3 var undertegnende ogsa med pa registreringsarbeid sammen med Syssel-
mannen ved fangststasjonen pa Slettneset. Her fikk vi se restene etter stasjonen og et av
malene med turen var & male inn et kors som var plassert her. Sysselmannen gnsker &
lage en kopi av dette korset.

Helt pa slutten av del 3 ble det i tillegg iverksatt et ompakkingsarbeid av de resterende
utgravingene. Alle gjenstanden ble plassert i nye esker for bedre oppbevaring.

Veien videre

30.06.17 ble prosjektet « Russisk fangst- den forste overvintringsfangsten pa Svalbardy av-
sluttet. Det ikke bestemt nar dette prosjektet skal settes i gang igjen. Det gjenstar ca
11000 gjenstander a registrere, noe som gjgr at det er fortsatt stort behov for viderefgring
av prosjektet. Historien om russisk fangst er en viktig del av Svalbards historie, og der-
med bor ikke arbeidet med registreringen av disse gjenstanden skrinlegges. Det er viktig
at Svalbards befolkning far kunnskap og gkt bevissthet om denne historien, med tanke
pa bevaring av kulturminnene. Den gkende turismen gjgr ogsa at historien ma viderefor-
midles slik at uaktsom ferdsel i omgang med kulturminnene pa Svalbard kan unngas og
bevisstgjoringen bidra til en bedre miljggevinst for kulturminnemiljget pa Svalbard.
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Vedlegg

Vedlegg 1

Svalbard Museums hovedside ved digitaltmuseum.no



Vedlegg 2

Eksempel pa publisering av objekt pa digitaltmuseum.no



Vedlegg 3

Mapper med historikk om hver russisk lokalitet pa digitaltmuseum.no



Vedlegg 4

Eksempel pa lokaliteten Skoltneset pa digitaltmuseum.no



Vedlegg 5

Eksempel pa sgk i Europeana.eu



Vedlegg 6
En for tidlig dad, langt fra hus og hjem

De mgtte en nesten ubergrt kyst. Et land med spisse fjell og en hard, kald vind. De var
langt hjemmefra. Langt fra familie, koner og barn. De visste lite om hva de hadde i vente

1 landet de kalte Grumant.

Venstre bilde: Korset funnet under utgraving pa Bjgrngya i 2015. FOTO: Katja
Eklund/Svalbard Museum. Midtre bilde: Disse korsene er funnet pa Russekeila og Palf-
fyodden, og er utstilt pa Svalbard Museum. FOTO: Birgitte M. Fjgrtoft /Svalbard Muse-
um. Hgyre bilde: Illustrasjonsfoto som viser den skrastilte tverrarmen.

Pomorenes overvintringsfangst pa Svalbard

Pomorene var de fgrste til & drive overvintringsfangst pa Svalbard og drev fangst her aret
gjennom. De var aktive pa 1700- og 1800-talet og jakten pa hvalross, rev og isbjgrn var
hovedsakelig det som lokket dem. Nar sjgisen og vintermgrket la seg som et teppe over
Svalbard ble denne fangsten vanskeligere, men de arkeologiske kildene viser at pomorene
var dyktige handverkere, og i vinterhalvaret brukte de mye tid pa a lage bade sko og
andre klesplagg for salg i hjemlandet. A drive overvintringsfangst pa Svalbard var hardt
og toft bade fysisk og psykisk. Fangsten pa hvalross kunne i seg selv fa dgdelig utfall,
og manglende kunnskap om viktigheten av C-vitamin gav ogsa hgy skjerbukdgdelighet.
Mange unge menn dgde alt for tidlig, lang fra hus og hjem.

Ngdutgraving pa Bjgrngya

Pa Svalbard er det flere omrader med pomorgraver, og i 2015 utfgrte Sysselmannen en
ngdutgraving av en grav pa Bjerngya. Denne var i ferd med & bli tatt av havet og det var
viktig a redde informasjon for den forsvant. Personen i graven var en mann pa 20-35 ar.
Undersgkelse av skjelettet viser at han hadde levd et liv med tungt fysisk arbeid som har
veert sveert belastende for kroppen. Selve dgdsarsaken er ikke sikker, men mannen fikk
samme skjebne som mange andre fangstmenn.



Gravfunn

Under skulderbladene ble det funnet et hengekors (se bilde 1). Korset er 4 cm langt, 2
cm bredt og heter «Natelnik» pa russisk, som betyr inntil kroppen. Korset fikk en under
dapen, og skulle folge en livet ut, og inn i graven. Det skulle baeres i en snor rundt halsen,
ligge inntil kroppen og holdt det onde pa avstand. Korset er et tegn pa at mannen var
ortodoks kristen, eller det en kaller for gammeltroende. A veere gammeltroende vil si at
en hadde brutt med den russisk-ortodokse kirke, etter at patriark Nikon innfgrte nye
reformer for & ligne mer pa den gresk-ortodokse kirke. Den ortodokse kirke ble dermed
delt i to leirer- statskirken og de gammeltroende. Korset fra Bjgrngya er sveert korrodert
og baerer preg av dagens klimaendring. Det er vanskelig a se mgnster og inngraveringer.
Likevel vet vi at fra andre kors som er funnet pa Svalbard at det har hatt fellestrekk og
mgnster av samme betydning som de andre korsene (se bilde 2). Fremsiden viser korset
Jesus Kristus ble korsfestet til, ofte kalt dobbeltkors. Det har en mindre tverrbjelke over
hovedtverrbjelken og en kort, skrastilt tverrarm eller bjelke nede pa korsstolpen (se bilde
3).

Myten bak den skrastilte tverrarmen er flere. En er at det var et jordskjelv da Jesus
dgde, noe som forarsaket at bjelken bikket. En annen forklaring er at bjelken danner et
Andreaskors. Fra historien sies det at Apostel Andreas reiste rundt i Europa og Russland
for a forkynne den kristne leere. Han ble etter hvert arrestert i Hellas, og til slutt korsfestet.
Han gnsket da a fa henge med hodet nedover, siden han ikke fglte seg verdig samme
korsfestelse som Kristus. Der av den skrastilte tverrarmen. Et annet viktig element i
mgnsteret er innskriften over korset. Pa de gammeltroende sine kors star det en forkortelse
for «Jesus Kristus, Arens Konge», mens pa de andre ortodokse korsene star forkortelsen
for «Jesus fra Nasaret, Jgdenes konge». Pa baksiden av noen av korsene er det ogsa den
kjente hymnen for korsets opphgyelse trykt pa i kirkeslavisk.

Det a beaere korset rundt halsen kan ha veert en betryggelse pa reise inn i det uvitende.
Selv om de var langt hjemmefra fglte de likevel kanskje kontakt med sine. At de ogsa
ble gravlagt med korsene kan tyde pa at de var viktige bade personlig og kulturelt, og at
korsene kanskje skulle veere med dem over i deres neste liv.

Av: Birgitte M. Fjgrtoft. Arkeolog, Svalbard Museum



Vedlegg 6
Lapot

«Den mgrke polarnatten har senket seg over Svalbard og nordkysten av Bellsund. Det
eneste som kan hgres er vinden som suser. Landskapet er gde, men ser en godt etter kan
det skimtes ei lafta hytte som ligger ved utlgpet av Yiterdalselva. Det kommer et svakt lys
fra den, og gar en nermere kan en hgre stemmene fra fem menn sittende med hvert sitt
handarbeid. De snakker om fangsten dette dret og omsetning de skal fa for den. Planen
er at de skal starte turen sgrover nar isen slipper taket».

Venstre bilde: Neversko fra Ytterdalselva i Bellsund. FOTO: Birgitte M. Fjgr-
toft /Svalbard Museum . Midtre bilde: Illustrasjonsfoto som viser en av fremgangsmatene
for a flette neversko.Hgyre bilde: Illustrasjonsfoto som viser hvordan neverskoene kunne
brukes.

Slik kan en tenke seg hverdagen for pomorene pa Svalbard pa 1700- og 1800-talet. De
var de fgrste som overvintret og fangstet aret igjennom. I tillegg til & veere fangstmenn
var pomorene ofte flinke handverkere. Arkeologiske funn viser at de produserte bade sko
og forskjellige klesplagg her. Dette var varer de tok med tilbake til fastlandet for a selge.
Et eksempel pa en slik vare er vist i bildet nr. 1. Dette er en 26 cm lang og 14 ¢m bred
neversko som den russiske arkeologen Vadim Starkov fant i 1980 i restene av ei hytte ved
Ytterdalselva i Bellsund. Neverskoen er bra bevart og tyder pa godt handarbeid. Siden
det er mangel pa never pa Svalbard, ble neveren trolig tatt med opp fra fastlandet.

Neversko, eller «lapot/lapti» som den heter pa russisk, er et tradisjonelt russisk fottgy.
Ordet «lapti» har sin opprinnelse fra ordet «lapa» som betyr «fot». Fram til begynnelsen
av 1900- tallet var slike utbredt i russiske landsbyer. En grunn til populariteten var at de
var billige & produsere. Mange hadde ikke rad til andre typer sko, og frem til i dag kan
fattige mennesker bli omtalt som «lapotniki», som betyr personer som bruker eller selger
«lapti». A lage neverskoene ble ofte omtalt som en s& enkel oppgave at russerne har en
egen frase pa det for berusede mennesker: «lyka ne viazhety», som betyr at en er sa full
at en ikke en gang klarer a flette never.

Neverskoene var ikke seerlig holdbare, og en sko varte sjelden to uker. Ofte kortere nar
det var mye nedbgr. Skoene ble laget av den ytterste delen av barken, neveren, som ble
blgtlagt og strekt i en presse. En teknikk var a starte med taa og flette skoen bakover. For
at salen skulle holde ble den ofte laget av to eller tre lag med never. Skoen ble sjelden brukt
barfotet. Det var vanlig & bruke «puttis» eller «viklersy», som er en handbred tgystrimle
som surres rundt foten. Ofte var neverskoene pa vinteren bredere enn pa sommeren, slik
at de kunne romme mer tgy. Fra senere funn kan en se at leer ble tatt i bruk i kombinasjon
med neveren, for a fa skoen til a vare lengre.



I dag blir ikke disse skoene brukt i dagliglivet, men kan sees under spesielle anledninger
som festivaler og karneval. «Lapot» er ogsa en fin souvenir som blir brukt som pynt i
enkelte hjem.

Av: Birgitte M. Fjgrtoft, Arkeolog, Svalbard Museum.



	Sammendrag
	Introduksjon
	Bakgrunn
	Prosjektets oppbygging

	Arbeidsmetode - registreringsarbeidet trinnvis
	1. Gjenstandene hentes ut av magasinene
	2. Rengjøring og rensing
	3. Tildeling av SVB-nummer
	4. Fotografering
	5. Bildebearbeiding og registrering i Primus
	6. Rapporter til utgravingene
	7. Gjenstandsmerking
	8. Pakking og klargjøring
	9. Magasinering
	10. Digitalisering og formidling

	Prosjektstatus del 1 og del 2
	Status del 1
	Status del 2
	Samlet prosjektstatus del 1 og 2
	Revisjon

	Siste del av prosjektet Russisk fangst - den første overvintringsfangsten på Svalbard, del 3
	Status del 3
	Revisjon av gjenstander i utstillingen om russisk overvintringsfangst på Svalbard
	Samlet prosjektstatus del 1, del 2 og del 3
	Arkeologisk feltregistrering
	Ompakking av gjenstandene

	Oppsummering
	Veien videre

	Kilder
	Vedlegg

